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Verzogerungen im Projektverlauf
Wurde der Bewilligungszeitraum wahrend des Vorhabens verlangert?
Ja
Tragen Sie hier die entsprechende Zahl an zusatzlichen Monaten ein:
8
Wurde das Vorhaben fristgerecht durchgefiihrt?
Ja
_ J
~
Projektverlauf
Geplanter Beginn des Vorhabens laut Zuwendungsbescheid:
01.12.2014
Tatsachlicher Beginn des Vorhabens:
01.02.2015
Geplantes Ende des Vorhabens laut Zuwendungsbescheid:
30.11.2017
Tatsachliches Ende des Vorhabens:
31.07.2018
\ J
~

Zuwendungsempfanger

Es handelt sich bei der geférderten Kérperschaft um:
kommunale Zuwendungsempfinger (Kommunen und Zusammenschliisse, die zu 100
Prozent aus Kommunen gebildet werden)

Sie sind ...:
ein/e Vertreter/in der Kommunalverwaltung

Bitte nennen Sie Art und Ansiedelung der Stelle (z.B. Stabsstelle/Sachbearbeitung +

Amt/Abteilung):
Umweltamt / Klimaschutzmanagerin
\ J

~N

Hohe des Fordersatzes

Haben Sie wegen der Finanzsituation Ihrer Kommune fiir das aktuelle Férdervorhaben eine

erhohte Foérderquote bekommen?
Nein
_ J
~

-
Sonstige Angaben

Wurde Thre Kommune/ Einrichtung bereits vor diesem Vorhaben iiber die Kommunalrichtlinie
gefordert?

Ja

Welcher Férderschwerpunkt?
Klimaschutz/-teilkonzept
Ausgewdhlte MaRnahme des geforderten Klimaschutzmanagements

Energiesparmodelle
N\ J
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Verzogerungen im Vorhaben

Gab es Verzogerungen oder Probleme wahrend des Vorhabens?

Ja

Bitte benennen Sie die Griinde fiir die Verzogerungen und Ihre gewahlten Losungsansatze:
Aufgrund von Personalfluktuationen kam es zu Verzégerungen, wobei trotz allem ein

GroRteil der MaBnahmen umgesetzt werden konnte.
- J
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-
Meilensteine

Anzahl Meilensteine:
25

-
Meilenstein 1

Bezeichnung der MalRnahme:
Fortfithrung der Arbeitsgruppe (AG) Klimaschutz

Inhalt des Meilensteins:

Die AG Klimaschutz soll den Prozess der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
aktiv begleiten. Aufgaben der AG nach Fertigstellung des Klimaschutzkonzeptes
sind erstens die Uberpriifung, Auswertung, Weiterentwicklung der Umsetzung des
Klimaschutzkonzeptes und die Mitwirkung bei einzelnen MalBnahmen, zweitens die
Entwicklung und Initiierung neuer Ideen und Projekte und drittens die
Kommunikation und Abstimmung von Klimaschutz-Aktivitaten innerhalb des
Landkreises und gegeniiber Akteuren auf Landesebene.

Geplante Falligkeit:

31.12.2016
Tatsachliche Falligkeit:
30.06.2019
Aktuelle Projektphase:
begonnen

Anmerkungen:

Personalianderungen in den letzten drei Jahren verzégerten die Fortfithrung der AG.
Mit dem Landratsbeschluss vom 20.03.2017 zur Erstellung eines Aktionsplans
2017-2020 zur weiteren Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes wird die AG
Klimaschutz erneut mit zum Teil neuen Mitgliedern einberufen. Die 2013
eingefiihrte monatlich stattfindende Klimastunde mit dem Dezernent III, der
Amtsleiterin 66 sowie dem/der Klimaschutzmanager/in findet kontinuierlich statt

und dient der Auswertung und Planung der Klimaschutzprojekte in Umsetzung.
\ J

Meilenstein 2

Bezeichnung der MalRnahme:
Offentlichkeitsarbeit und Netzwerke

Inhalt des Meilensteins:

Als Basis fiir die Umsetzung von KlimaschutzmaRlnahmen ist Bewusstseinsbildung
durch die moglichst konkrete und anschauliche Thematisierung auf
unterschiedlichen Ebenen eine grundlegende Voraussetzung. Mittels einer
Webseite, die iiber Aktivitaten des Landkreises zum Klimaschutz informiert, der
Integration des Themas Klimaschutz auf verschiedenen Veranstaltungen und auch
mit Hilfe von Aktionen und Kampagnen, die durch eine solide Offentlichkeitsarbeit
begleitet werden, soll dieses Thema starker ins Bewusstsein der Biirgerinnen und
Biirger geriickt werden. Zusatzlich soll durch die Griindung von Netzwerken fiir
spezifische Zielgruppen der Klimaschutz starker befordert werden.

Geplante Falligkeit:
30.04.2017

Tatsachliche Falligkeit:
28.02.2018
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Aktuelle Projektphase:
vollstandig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

Offentlichkeitsarbeit fiir den Klimaschutz wurde iiber regelmiRige
Pressemitteilungen, Radio-Interviews und Flyer betrieben. Berichte zu aktuellen
Projekten und Veranstaltungen auf der Webseite des Landkreises sowie auch
Vortrage in Gremien (Fachausschiisse, Kreistag) haben ebenfalls dazu beigetragen,
das Thema Klimaschutz in die Offentlichkeit zu bringen und auf der politischen
Agenda zu halten. Der Internetauftritt wurde im Februar 2018 iiberarbeitet und
wird fortwahrend gepflegt. Natiirlich ist dies eine fortlaufende MaRknahme, die
kontinuierlich ausgebaut werden soll. Zukiinftig ist geplant, auch bereits
bestehende Engagements im Bereich Klimaschutz des Landkreises auf der Webseite

darzustellen.
g Y,

Meilenstein 3

Bezeichnung der MalRnahme:
Energetische Sanierung kreiseigner Liegenschaften / Umriistung der Beleuchtung

Inhalt des Meilensteins:

Schwerpunkt dieses Meilensteins ist die Sanierung der Innen- und
Aullenbeleuchtung kreiseigner Liegenschaften. Die Optimierung soll durch den
Austausch von Leuchtmitteln, den Einbau von Prasenzmeldern und den Einsatz von
innovativen Lichtsteuerungssystemen erfolgen. In einem ersten Schritt sollen
Objekte identifiziert und priorisierte Maffnahmen umgesetzt werden.

Geplante Falligkeit:
30.04.2017

Tatsachliche Falligkeit:
31.07.2018

Aktuelle Projektphase:
vollstandig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

Die Umriistung auf energieirmere Beleuchtungssysteme konnte in einer Vielzahl
der kreiseigenen Gebauden im Innen- und AuBBenbereich bereits durchgefiihrt
werden. Die weitere Umriistung auf LED soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein.
Zudem wurde begonnen, Prasenzmelder und tageslichtabhangige
Lichtsteuerungssysteme zu installieren. Zusatzlich wurde auch im Warmebereich
mit einer energetischen Sanierung begonnen. Hier wurden unter anderem
Energieeffizienzpumpen und energieeffiziente Gasbrennwertthermen eingebaut.
Auch im Warmebereich soll die energetische Sanierung mit hoher Prioritat weiter

umgesetzt werden.
N J

Meilenstein 4

Bezeichnung der MalRnahme:
Ausbau des Energiemanagements

Inhalt des Meilensteins:

Im Rahmen des Energiemanagements wurde bereits der Energieverbrauch der
kreiseigenen Liegenschaften erfasst und ausgewertet. Eine Erweiterung beinhaltet
zusatzlich zur Aufnahme der Energiedaten, Energiekennzahlen zu ermitteln,
Energieausweise zu erstellen und durchgefiihrte Sanierungsarbeiten zu evaluieren.
Ebenso sollen Verbrauchsdaten an die Dienststellen ubermittelt werden, um eine
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groBere Sensibilisierung zu erreichen. Ein jahrlicher Energiebericht zur
Dokumentation und zur Aufklarung soll den Kollegen/innen in der Verwaltung sowie
als Vorbildfunktion auch der Offentlichkeit zur Verfiigung stehen.

Geplante Falligkeit:
31.12.2016

Tatsachliche Falligkeit:
31.12.2019

Aktuelle Projektphase:
begonnen und etwa zur Halfte abgeschlossen

Anmerkungen:

Fiir ein einheitliches und vergleichbares Energiemanagement wurde fiir alle
Verbrauchsdaten der kreiseigenen Liegenschaften das Basisjahr 2011 etabliert. Die
Daten werden fortwahrend erfasst, in das Facility Management Tool eingepflegt,
aufgearbeitet und bewertet. Da sich sowohl die Software zur Datenerfassung
geandert hat als auch Engpasse im Personal vorhanden waren, zogert sich die
weitere Dokumentation der Energieverbriauche hinaus. Voraussichtlich Ende 2019

wird es einen ersten Energiebericht geben.
N Y,

Meilenstein 5

Bezeichnung der MalRnahme:
Energiesparmodelle fiir kreiseigene Schulen

Inhalt des Meilensteins:

In den Schulen in Tragerschaft des Landkreises Havelland sollen
Energiesparmodelle eingefiihrt werden. Schiiler und Lehrer sollen hierdurch zum
schonenden Umgang mit Strom und Warme angeregt und Energieeinsparungen
realisiert werden.

Geplante Falligkeit:
30.04.2017

Tatsachliche Falligkeit:
30.04.2017

Aktuelle Projektphase:
vollstandig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

Insgesamt wurden an elf Schulstandorten Energiesparprojekte eingefiihrt.
Zahlreiche Verbesserungspotentiale wie z.B. falsch eingestellte Thermostatventile
und fehlende Nachtabsenkungen konnten identifiziert werden, die zu erheblichen
Einsparungen gefiihrt haben. Zudem haben sich die Schiilerinnen und Schiiler mit
dem Thema Energiesparen beschiftigt, haben Energieteams gebildet und dies auch
als Multiplikatoren in ihre Familien getragen. Durch regelmalBige Schulungen der
Hausmeister/innen kann ein Fortfithren der etablierten MaBnahmen vorausgesetzt
werden. Zusdtzlich wurde eine Nachkontrolle im Schuljahr 2017/2018 durchgefiihrt,
um zu iiberpriifen, ob die angeregten Energieeinsparpotentiale langfristig
umgesetzt und in Verhaltensinderungen iibersetzt wurden. Auch hier wurden
nochmal neue Einsparpotentiale identifiziert. Es wird tiberlegt, wie diese MaBnahme
verstetigt werden kann, da die teilnehmenden Schiiler/innen die Schule bald
verlassen oder bereits verlassen haben und somit das Wissen zu Klimaschutz und
Energieeffizienz wieder verloren gehen konnte. Das Projekt erhielt viel
Aufmerksamkeit in der Offentlichkeit. Beim Radiosender Antenne Brandenburg
liefen zwei Rundfunkbeitrage und in der lokalen Presse wurden mehr als zehn

FKZ 03KS8241 Seite 6 von 26




Artikel veroffentlicht. Der Landkreis Havelland wurde fiir dieses Projekt mit dem

Energieeffizienzpreis 2017 des Landes Brandenburg ausgezeichnet.
\ J

Meilenstein 6

Bezeichnung der MalRnahme:
Mobilitatsmanagement

Inhalt des Meilensteins:

Im Rahmen dieser MalBnahme soll die Kreisverwaltung eine Vorbildfunktion
ubernehmen und den Energieverbrauch sowohl der kreiseigenen als auch der
kreisbeteiligten Flotte reduzieren, indem vorrangig verbrauchsgiinstige und
emissionsarme Fahrzeuge genutzt werden. Ein besonderer Fokus lag auf der
Anschaffung eines Elektrobusses fiir die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH.

Geplante Falligkeit:
31.12.2016

Tatsachliche Falligkeit:
31.12.2015

Aktuelle Projektphase:
vollstandig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

Nach einem Test im Marz 2014 wurde im Juni 2015 vom Landrat und den
Dezernenten entschieden, dass die Anschaffung eines Elektro- bzw. Hybridbusses
fiir die Havelbus Verkehrsgesellschaft aus 6konomischer Sicht unwirtschaftlich und
aus okologischer Sicht derzeit nicht sinnvoll ist. Aufgrund neuer
Fordermoglichkeiten ist eine erneute Priifung zur Anschaffung eines Elektrobusses
fiir die Havelbus Verkehrsgesellschaft geplant. AuRerdem war eine Anschaffung von
Pedelecs fiir die Kreisverwaltung fiir 2018 vorgesehen. Aufgrund von
Personalmangel kann dies nun erst in 2019 weiter verfolgt werden. Zudem ist eine
Optimierung der Fuhrparkauslastung geplant. Zusitzlich konnten Fordermittel fiir
die Erstellung eines Elektromobilitatskonzeptes fiir den Landkreis Havelland
akquiriert werden. Dies soll vor allem wissenschaftlich fundierte Empfehlungen fiir
die Standortauswahl einer offentlichen Ladeinfrastruktur fiir Elektro-Fahrzeuge im
Landkreis darlegen. Es befindet sich zur Zeit in der Ausarbeitung und wird

voraussichtlich im 2. Quartal 2019 fertig gestellt.
N J

Meilenstein 7

Bezeichnung der MalRnahme:
Modellprojekt E-Mobilitat

Inhalt des Meilensteins:

Um eine Vorbildfunktion zu ibernehmen, war es Ziel des Landkreises, das
Modellprojekt Elektromobilitit voranzutreiben. Dies beinhaltet einerseits die
Anschaffung von elektrisch betriebenen Dienstfahrzeugen sowie den Aufbau einer
kreiseigenen Ladeinfrastruktur.

Geplante Falligkeit:
01.11.2015

Tatsachliche Falligkeit:
31.07.2018

Aktuelle Projektphase:
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vollstandig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

Inzwischen befinden sich sieben Ladesdulen auf den kreiseigenen Liegenschaften
und weitere sind in Planung. Zur Zeit sind drei Flektrofahrzeuge in der
Kreisverwaltung in Benutzung, wobei eines gerade dem Projekt "Stromsparcheck"”
des ASB Falkensee zur Nutzung iiberlassen wurde. Die Anschaffung eines weiteren
E-Fahrzeuges ist bereits veranlasst. Es gibt weitere Bestrebungen, um die Akzeptanz
unter den Kollegen/innen zu erhéhen, wie z.B. die vorrangige Nutzung der Elektro-
Dienstfahrzeuge. Zudem ist geplant, bei zukiinftigen Rechnungen zur
Wirtschaftlichkeit auch CO2-Kosten mit einzubeziehen, so dass sich der Anteil der

Elektro-Fahrzeuge im Fuhrpark erhoht.
N J

Meilenstein 8

Bezeichnung der MalRnahme:
Aktion klimafreundliche Verwaltung

Inhalt des Meilensteins:

In Verwaltungsgebauden hat das Nutzerverhalten einen erheblichen Einfluss auf
den Energieverbrauch. Durch gezielte Informationen und Aktionen zur
Nutzermotivation konnen bis zu 5-10% Einsparungen erzielt werden.

Geplante Falligkeit:
30.06.2015

Tatsachliche Falligkeit:
31.12.2019

Aktuelle Projektphase:
begonnen und etwa zur Halfte abgeschlossen

Anmerkungen:

Energiespartipps wurden in Form von Aushangen und Rundmails an die
Mitarbeiter/innen herangetragen. Gezielte Energieverbrauchsmessungen wurden
stichprobenartig in einzelnen Gebauden durchgefiihrt und mit den
Gebaudeverantwortlichen ausgewertet. Mitarbeiterschulungen sowie eine
Aktionswoche zur lingerfristigen Nutzersensibilisierung stehen noch aus.

Meilenstein 9

Bezeichnung der MalRnahme:
Einrichtung eines Solarkatasters

Inhalt des Meilensteins:

Als Anreiz zur Installation von Solaranlagen und als Service fiir die Biirger/innen
und Kommunen des Landkreises kann ein Solardachkataster helfen, welches auf
Landkreisebene unter Nutzung der fiir Brandenburg vorliegenden Laserscandaten
erstellt werden kann. Mit diesem Instrument kann gebdaudescharf die Eignung des
jeweiligen Daches fiir die Solarenergienutzung ermittelt werden.

Geplante Falligkeit:
30.04.2017

Tatsachliche Falligkeit:
31.12.2018

Aktuelle Projektphase:
vollstandig erbracht/abgeschlossen
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Anmerkungen:

Das Solardachkataster fiir den Landkreis ist im Juni 2014 online gegangen. Bis
Jahresanfang 2017 erfolgten insgesamt 10.000 Zugriffe. Im Jahr 2017 wurde das
Solardachkataster aktualisiert. Aufgrund von Anderungen in der
Einspeisevergiitung wurden die Ertragsrechnungen angepasst und
nutzerfreundlicher gestaltet. AuRerdem wurde es fiir die mobile Nutzung optimiert.
Seit dem 01.01.2019 befindet es sich auf der Geoportal-Seite des Landkreises.
Langfristig ist eine Aktualisierung der Datengrundlage fiir die

Potentialberechnungen geplant.
N Y,

Meilenstein 10

Bezeichnung der MalRnahme:
Untersuchung im Bereich Speichertechnologien

Inhalt des Meilensteins:

Im Landkreis Havelland waren bereits im Jahr 2015 etwa 2.000 Erneuerbare
Energien-Anlagen mit einer elektrischen Gesamtleistung von ca. 430 MW installiert,
wobei der Schwerpunkt der Stromerzeugung auf der ,Nauener Platte" liegt.
Photovoltaik- und Windenergieanlagen nehmen hier iiber 75% der installierten
Gesamtleistung ein. Im Rahmen einer Potentialanalyse wurde der Speicherbedarf
uberschiissiger erneuerbarer Energie auf der ,Nauener Platte" ermittelt. Ziel ist es,
die zunehmend iiberschiissige erneuerbare Energie mittels effizienter und
wirtschaftlicher Speichertechnologie verwendbar zu machen und gleichzeitig durch
Energiespeicherung den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien zu
ermoglichen. Die Studie stellt die Ausgangsituation dar, ermittelt die Energie- und
Treibhausgasbilanz, benennt Speicheroptionen und schlagt MaSnahmen vor.

Geplante Falligkeit:
31.12.2017

Tatsachliche Falligkeit:
28.02.2018

Aktuelle Projektphase:
vollstandig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

Ist es moglich, die zunehmend tiberschiissige regenerative Energie mittels einer
effizienten und wirtschaftlichen Speichertechnologie verwendbar zu machen und so
konventionell erzeugten Strom zu ersetzen, konnten zwischen 2021 und 2030 bis zu

130.000 t CO2-Aquivalente eingespart werden.
N J

Meilenstein 11

Bezeichnung der MalRnahme:
Klimaschutzbezogene Beratung von kreisangehorigen Stidten, Gemeinden und
Amtern

Inhalt des Meilensteins:

Zum Landkreis Havelland zihlen zehn amtsfreie Stadte und Gemeinden und drei
Amter. Der Landkreis kann als iibergeordnete Gebietskérperschaft durch gezielte
Beratungstatigkeit die Umsetzung von EnergieeffizienzmaRBlnahmen und den Ausbau
erneuerbarer Energien in den kreisangehorigen Kommunen unterstiitzen. Durch
fachliche Beratung und Unterstiitzung vor allem bei der Fordermittelakquise und
der Durchfithrung von Einzelprojekten sollen die Kommunen die Umsetzung von
Klimaschutzmafnahmen weiter voranbringen.
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Geplante Falligkeit:
30.04.2016

Tatsachliche Falligkeit:
31.12.2019

Aktuelle Projektphase:
begonnen und etwa zur Halfte abgeschlossen

Anmerkungen:

Hierbei handelt es sich um eine fortlaufende MaBnahme in enger Zusammenarbeit
mit der Regionalen Planungsstelle Havelland-Flaming. Auch findet zweimal im Jahr
die Amtsdirektoren- und Biirgermeisterkonferenzen statt, bei denen laufende

Projekte, Forderprogramme und Klimaschutzthemen angesprochen werden.
N Y,

Meilenstein 12

Bezeichnung der MalRnahme:
Gemeinsame Offentlichkeitsarbeit und Vernetzung im Klimaschutz

Inhalt des Meilensteins:

Fiir die Umsetzung vieler KlimaschutzmalBnahmen ist ein enger und kooperativer
Austausch mit den Stiadten, Gemeinden und Amtern unerlisslich. RegelmaRige
Netzwerktreffen mit Ansprechpartner/innen fiir Klimaschutz der einzelnen
Kommunen dienen der Planung und Abstimmung gemeinsamer Aktivititen sowie
des Informationsaustausches iiber bereits gemachte Erfahrungen im Bereich
Klimaschutz.

Geplante Falligkeit:
31.12.2016

Tatsachliche Falligkeit:
31.12.2016

Aktuelle Projektphase:
vollstandig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

Seit September 2016 finden regelmalSige Treffen (6-8 mal jahrlich) mit
Vertreter/innen aus den Abteilungen Klimaschutz, Energiemanagement, Bauen und
Stadtentwicklung der kreisangehorigen Kommunen statt. Dabei werden vor allem
Themen zur Elektromobilitit, Energiespeichermoglichkeiten und Energieeffizienz in
Schulen diskutiert. Da es sich hier um eine fortlaufende MaRBnahme handelt, werden
weitere Workshops zu verschiedenen Themen des Klimaschutzes organisiert und

veranstaltet.
. J

Meilenstein 13

Bezeichnung der MalRnahme:
Ausbau der Energie- und Sanierungsberatung

Inhalt des Meilensteins:

Zu den bestehenden Energieberatungen im Landkreis Havelland sollten zuerst vor
allem einkommensschwache Haushalte bei der Einsparung von Energiekosten
unterstiitzt werden. In einem weiteren Schritt sollte im Bereich der Offentlichkeits-
und Kampagnenarbeit die Beviolkerung noch weiter fiir Energieeinsparungen
sensibilisiert werden.

Geplante Falligkeit:
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30.04.2017

Tatsachliche Falligkeit:
19.10.2016

Aktuelle Projektphase:
vollstandig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

In Zusammenarbeit mit dem ASB Falkensee wurde der Stromsparcheck kommunal
eingefiihrt. Auch werden in Kooperation mit dem Jobcenter Langzeitarbeitslose als
Energieberater/innen ausgebildet, die dann Vor-Ort Beratungen vornehmen. Seit
November 2018 sind die Stromsparhelfer/innen mit einem Elektro-Fahrzeug, eine
Leihgabe des Landkreises, ausgestattet und bewegen sich so klimaneutral zu ihren
Beratungen. Es ist ein weiterer Ausbau der Tatigkeiten des Stromsparchecks

geplant.
N Y,

Meilenstein 14

Bezeichnung der MalRnahme:
Anpassung und Optimierung des 6ffentlichen Personennahverkehrs (OPNV)

Inhalt des Meilensteins:

Der Motorisierte Individualverkehr (MIV) im Landkreis Havelland hatte im Jahr
2010 einen Anteil von 89 %, der OPNV hingegen nur 11 %. Der Anteil des OPNV am
gesamten motorisierten Verkehr ist in den letzten 10 Jahren um 7,6 %
zuriickgegangen. Ziel soll es aber sein, den OPNV attraktiver zu machen, so dass es
zu einer Entlastung des MIV kommt.

Geplante Falligkeit:
30.04.2017

Tatsachliche Falligkeit:
28.04.2019

Aktuelle Projektphase:
begonnen und etwa zur Halfte abgeschlossen

Anmerkungen:

Durch ein verbessertes Angebot des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) seit
Dezember 2018 soll der M1V reduziert werden. Auch wurde 2018 ein Buskonzept mit
Beteiligung von Biirger/innen, Vereinen, Interessenverbanden, Stadten und
Gemeinden fiir den Landkreis erstellt. Dies umfasst Maknahmen wie eine
ganztagige Bedienung auf dem Hauptverbindungsachsen, eine Angebotsausweitung
auf dem Nebennetz bis 18 Uhr sowie ein besseres Angebot in den Ferien und am
Wochenende, um auch bei besserer touristischer ErschlieSung auf Nachhaltigkeit

zu achten. Dieses soll ab 28.04.2019 umgesetzt werden.
g J

Meilenstein 15

Bezeichnung der MalRnahme:
Klimastammtisch Unternehmen

Inhalt des Meilensteins:

Mit der Einrichtung eines Klimastammtisches fiir Unternehmer sollen Themen zu
Energieeffizienz, Energieeinsparung und erneuerbare Energien regelmaRig
thematisiert werden. Neben spezifischen Informationen sollen in diesem Forum
Erfahrungen ausgetauscht und gute Beispiele anschaulich, z.B. iiber
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Betriebsbegehungen/Exkursionen, kommuniziert werden. In einem ersten Schritt
soll allerdings zunidchst ein Veranstaltungsformat konzipiert werden und
anschlieRend Veranstaltungen dazu organisiert und begleitet werden.

Geplante Falligkeit:
30.04.2017

Tatsachliche Falligkeit:
31.12.2019

Aktuelle Projektphase:
begonnen und etwa zur Halfte abgeschlossen

Anmerkungen:

Aufgrund von Personalschwierigkeiten ist diese MaBRnahme bisher erst langsam
angelaufen. FEin erstes Praxistreffen gab es Ende 2017 zum Thema Energieeffizienz
im Hotelgewerbe. Die IHK Potsdam weist sehr gute Unternehmenskontakte auf und
baut ihr Angebot im Bereich Energieberatung fiir Unternehmen aus. Weitere
sektorenspezifische Beratungsangebote, um Energiekosten zu senken und

umweltbetriebliche Alternativen aufzuzeigen, sind in Planung.
\ J

Meilenstein 16

Bezeichnung der MalRnahme:
Energieberatung fiir havellandische Betriebe

Inhalt des Meilensteins:

Die Kammern und verschiedene Verbande bieten den Unternehmen im Landkreis
Havelland Informations- und Beratungsangebote an, die bisher wenig nachgefragt
werden. Vorhandene Beratungs- und Forderangebote von der ZAB-Energie,
Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und der Dehoga sollen
starker iiber die Wirtschaftsforderung kommuniziert werden.

Geplante Falligkeit:

31.12.2016
Tatsachliche Falligkeit:
31.12.2019
Aktuelle Projektphase:
begonnen
Anmerkungen:
Derzeit liegen noch keine Ergebnisse vor.
g J
~

Meilenstein 17

Bezeichnung der MalRnahme:
Landwirtschaftsforum

Inhalt des Meilensteins:

Fast 60 % der Gesamtfliche des Havellandes wird landwirtschaftlich genutzt. Auch
die Landwirtschaft trigt mit einem hohen Anteil zu THG- Emissionen bei. Ziel dieser
MaRknahme ist es, iiber verschiedene Themen wie z.B. Steigerung der
Energieeffizienz, 6kologische Bewirtschaftung, Regionalvermarktung und
nachhaltige Landnutzung zu informieren.

Geplante Falligkeit:
31.12.2015
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Tatsachliche Falligkeit:
31.12.2015

Aktuelle Projektphase:
vollstandig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

Es fand bereits die zweite iliberregionale Fachtagung zur regenerativen
Landwirtschaft unter dem Namen "Humustage" statt. Eine hohe Zahl an
Teilnehmenden verdeutlicht das Interesse an diesem Thema. Weitere
Veranstaltungen diesen Formats sind geplant, so dass sowohl die breite
Offentlichkeit im Havelland als auch Agrarbetriebe in der weiteren Umgebung iiber
einen nachhaltigen Umgang mit dem Boden informiert werden.

Meilenstein 18

Bezeichnung der MalRnahme:
Landwirtschaft und Klimaschutz

Inhalt des Meilensteins:

Urspriinglich war geplant, die KlimaschutzmaBnahme "Demonstrationsprojekt
PROGRASS" zu initiieren. Dabei handelt es sich um ein landwirtschaftliches
Demonstrationsprojekt zur integrierten Festbrennstoff- und Biogasproduktion aus
Grasern. Aufgrund fehlender Akteure und keinem Zugang zur Testanlage konnte
dieses Projekt nicht durchgefiihrt werden. Anstatt dessen wurde ein Projekt
angestoRen, welches den Humusaufbau aus Reststoffen in der Landwirtschaft
fordern sollte.

Geplante Falligkeit:
31.12.2015

Tatsachliche Falligkeit:
31.12.2017

Aktuelle Projektphase:
vollstandig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

Eine im Frithjahr 2016 abgeschlossene Machbarkeitsstudie hat analysiert, mit
welchen Methoden der Humusaufbau gefordert werden kann und wie hoch die CO2-
Bindungspotentiale sind. Um einen nachhaltigen Umgang mit den Béden in der
Agrarlandschaft zu fordern, hat der Landkreis Geratschaften wie einen Bodenkoffer
mit Materialien fiir Blattsaft- und Bodentests, eine Bodenfrase und einen
Unterbodenlockerer beschafft. Auch wurden in 2018 erste GPS-basierte
Bodenproben genommen. An den gleichen Standorten werden dann in 2019 erneut
Proben genommen, um die Wirkung der MaBnahmen beurteilen und vergleichen zu
konnen. Begleitet wird das Projekt durch Feldtage, bei denen es zur einer
Ortsbegehung kommt. Hierbei sollen praxisnah durch Vor-Ort-Begehungen die
Methoden der regenerativen Landwirtschaft aufgezeigt werden. Vor allem sind
andere Landwirtschaftsbetriebe die Zielgruppe, aber auch die breite Offentlichkeit
wird angesprochen und ist willkommen. Theoretisch begleitet wird dieses Projekt

durch regelmalSig stattfindende Humustage (siehe Meilenstein 17).
N J

Meilenstein 19

Bezeichnung der MalRnahme:
FEinsatz erneuerbarer Energien und KWK bei kreiseigenen und kreisbeteiligten
Liegenschaften
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Inhalt des Meilensteins:

Mit dieser MaRnahme sollen Moglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien in
kreiseigenen Liegenschaften gepriift werden, z.B. der Einsatz von Kraft-Warme-
Kopplung oder die Eignung weiterer Dachflichen fiir Photovoltaik-Anlagen. Auch
die kreisbeteiligten Unternehmen sind in die Analyse einzubeziehen.

Geplante Falligkeit:
30.04.2017

Tatsachliche Falligkeit:
31.12.2017

Aktuelle Projektphase:
vollstandig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

Die kreiseigenen Liegenschaften werden derzeit alle mit Strom aus regenerativen
Energien versorgt. Auf drei Gebauden des kreiseigenen Oberstufenzentrums
Havelland wurden bereits Photovoltaikanlagen installiert. Im Zuge des Umbaus des
Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack wurden sparsame
Gasbrennwertthermen zur Warmebereitstellung installiert. Es ist geplant, weitere
Photovoltaik-Anlagen auf kreiseigenen Gebauden installieren zu lassen. Auch ist
geplant, den Einsatz erneuerbarer Energien und KWK in kreisbeteiligten

Liegenschaften zu erhéhen.
N Y,

Meilenstein 20

Bezeichnung der MalRnahme:
Nachhaltige Beschaffung

Inhalt des Meilensteins:

Inhalt dieser MalBnahme ist es, in der offentlichen Beschaffung verstiarkt
Energieeffizienz und Nachhaltigkeitsaspekte in den Ausschreibungen zu
beriicksichtigen. Neben den direkten Einsparungen sind die Vorbildwirkung fiir die
Mitarbeiter/innen und die Biirger/innen des Landkreises sowie der Einfluss auf
zukiinftige Produktentwicklungen von Bedeutung.

Geplante Falligkeit:
30.04.2017

Tatsachliche Falligkeit:
30.06.2019

Aktuelle Projektphase:
begonnen und etwa zur Halfte abgeschlossen

Anmerkungen:

Mit den neuen Vertragen fiir die Energielieferungen Anfang 2018 wird der Strom
fiir die kreiseigenen Liegenschaften weiterhin zertifiziert aus regenerativer Energie
bezogen. Bei der Sanierung der Beleuchtungsanlagen wird auf Energieeffizienz
geachtet. Fiir den alltaglichen Druckbedarf wird Recyclingpapier verwendet. Auch
bei der Vergabe von GroRauftragen zum Versenden von Bescheiden wird darauf
geachtet, dass die Auftragnehmer Papier und Briefumschliage aus Recyclingpapier
verwenden. Zukiinftig soll darauf hingewirkt werden, dass bei der Vergabe von
Auftragen an Unternehmen nicht nur auf die Umweltfreundlichkeit des Produkts
sondern auch auf Einhalten von tiberdurchschnittlichen Umweltstandards in allen
Bereichen des jeweiligen Unternehmens zu achten ist.

FKZ 03KS8241 Seite 14 von 26




-
Meilenstein 21

Bezeichnung der MalRnahme:
Energiekonzepte fiir kreisbeteiligte Unternehmen

Inhalt des Meilensteins:

Neben den kreiseigenen Liegenschaften unterhalt der Landkreis 13 Unternehmen
mit Mehrheitsbeteiligung aus den Bereichen Gesundheit/Soziales,
Kultur/Tourismus, Arbeits- und Wirtschaftsforderung, Verkehr und
Abfallentsorgung. Deshalb soll auch bei den kreiseigenen und kreisbeteiligten
Unternehmen durch die Einhaltung anspruchsvoller Klimaschutz-Standards eine
Vorbildwirkung fiir den Landkreis Havelland erzielt werden.

Geplante Falligkeit:
30.04.2017

Tatsachliche Falligkeit:
20.07.2020

Aktuelle Projektphase:
begonnen und etwa zur Halfte abgeschlossen

Anmerkungen:

Die kreiseigenen und kreisbeteiligten Unternehmen haben mit einem
durchzufiihrenden Energieaudit 2015 bereits Energieeinsparpotentiale identifiziert
und sind dabei diese auch umzusetzen. So erfolgt bei einigen Liegenschaften die
Stromversorgung mit regenerativer Energie und die Warmeversorgung aus lokalen
Biogasanlagen. Einige haben bereits Qualitats- und Umweltmanagementsysteme
implementiert. Hier muss fortfithrend dafiir sensibilisiert werden,

EnergieeffizienzmalBnahmen in die Unternehmensfithrung zu integrieren.
N

-

Meilenstein 22

Bezeichnung der MalRnahme:
Modellprojekt mit Ausstrahlwirkung

Inhalt des Meilensteins:

Als Modellprojekt mit Signalwirkung an die Bevolkerung im Landkreis soll ein
modellhafter Neubau bei deutlicher Unterschreitung der Standards der giiltigen
Energieeinsparverordnung (EnEV) realisiert werden.

Geplante Falligkeit:
30.04.2017

Tatsachliche Falligkeit:
31.03.2019

Aktuelle Projektphase:
noch nicht begonnen

Anmerkungen:

Bisher wurde noch kein kreiseigenes Gebdaude neu gebaut, so dass diese MaBnahme
noch nicht umgesetzt wurde. Falls sich der Neubau eines Gebaudes nicht verhindern
lasst, wird diese MalBnahme allerdings wieder aktuell. Zudem sind Gespriche
geplant, um die musterhafte Energiesanierung eines Verwaltungsgebaudes
umzusetzen. Dies wiirde nicht nur Vorbildcharakter haben, sondern auch
offentlichkeitswirksam verdeutlichen, dass eine energetische Sanierung nicht nur

klimaschonend sondern auch wirtschaftlich ist.
_ J
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Meilenstein 23

Bezeichnung der MalRnahme:
Ausbau, Nutzung und Erzeugung erneuerbarer Energien

Inhalt des Meilensteins:

In 2011 haben die erneuerbaren Energien einen Anteil am Endenergieverbrauch von
24 %. Dieser kann bis 2030 auf rund 50 % erhoht werden. Ziel dieser MaRnahme ist
es, die Effizienz der Anlagen zu verbessern, bei der Erstellung von geeigneten
Warmenutzungskonzepten bestehender Biogasanlagen zu unterstiitzen, zur
anderweitigen Nutzung ungeeignete Flichen fiir PV-Freiflachenanlagen zu
ermitteln, die Verfiigharkeit von Bioabfillen als Alternative zu Mais bei der
Biogaserzeugung zu ermitteln. In einem ersten Schritt ging es hier darum, das
Vorgehen zum Ausbau erneuerbarer Energien zu planen.

Geplante Falligkeit:

31.03.2017

Tatsachliche Falligkeit:
30.09.2019

Aktuelle Projektphase:
begonnen

Anmerkungen:

Diese MaRnahme befindet sich im Planungsstand. Es gibt Uberlegungen,
Photovoltaikanlagen auf sonst nicht genutzten Deponieflichen zu installieren. Auch
wird tiber den Bau einer Biogasanlage fiir die Nutzung von Bioabfallen aus dem
Siedlungsbereich diskutiert. Hier bedarf es einer weiteren Bestandaufnahme,

Recherche und Vernetzung mit benachbarten Kommunen.
N

-

Meilenstein 24

Bezeichnung der MalRnahme:
Verbesserung Radwege / Motivation Nutzer

Inhalt des Meilensteins:

Mit dieser MaBnahme soll der Radverkehr im Landkreis erhoht werden. Einerseits
soll durch den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur der Anteil des Radverkehrs am
Verkehrsaufkommen des Landkreises erhoht werden. Andererseits konnen durch
Motivationskampagnen die Biirger/innen zum Umsteigen aufs Rad z.B. beim
Einkaufen angeregt werden. Gleichzeitig konnen die positiven Auswirkungen auf die
Gesundheit betont werden.

Geplante Falligkeit:

30.04.2017

Tatsachliche Falligkeit:
31.10.2019

Aktuelle Projektphase:
begonnen

Anmerkungen:

Der Kreistag hat am 08.10.2018 beschlossen, dass der Landkreis sowohl Mitglied
der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg wird sowie
auch eine/n Fahrradbeauftragte/r benennen wird. Es ist geplant, dass der Landkreis
am Stadtradeln 2019 teilnimmt. So kann ein Bedarf im Ausbau der
Radwegeinfrastruktur ermittelt werden und Biirger/innen dazu animiert werden, fiir
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kurze Strecken auf das Rad zu steigen. Neben der Einsparung von
Treibhausgasemissionen fordert man so auch die Gesundheit der Havellander und

Havellanderinnen.
\§ J

Meilenstein 25

Bezeichnung der MalRnahme:
Energieeffiziente Gewerbegebiete

Inhalt des Meilensteins:

Es gibt im Landkreis Havelland 13 grolSere Gewerbegebiete und 10 Industrie- und
Gewerbegebiete.Die Gestaltung und Auszeichnung von Gewerbegebieten als
»energieeffizientes Gewerbegebiet” kann dazu beitragen, die Standortbedingungen
zu verbessern, und kann fiir das Standortmarketing genutzt werden. Der Landkreis
kann hierbei die einzelnen Kommunen bei den Standortanalysen zur Ermittlung der
Durchfiihrbarkeit von KlimaschutzmaRlnahmen/-Teilkonzepten unterstiitzen.

Geplante Falligkeit:
30.04.2017

Tatsachliche Falligkeit:
31.01.2020

Aktuelle Projektphase:
noch nicht begonnen

Anmerkungen:

Hierzu liegen noch keine Ergebnisse vor. Es ist geplant, eine Analyse bestehender
Gewerbegebiete im Hinblick auf Unternehmensstruktur, Energieversorgung etc. zu
analysieren und interessierten Unternehmen bei der Beantragung von
Fordermitteln zu unterstiitzen.
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Geplante Ausgaben fiir Offentlichkeitsarbeit

Wie hoch waren die geplanten Ausgaben fiir begleitende Offentlichkeitsarbeit (z.B. Website,
Pressemitteilungen, Flyer, etc.) wahrend des Foérderzeitraums?

9.000,00 Euro

s -
Tatsdachliche Ausgaben fiir Offentlichkeitsarbeit

Wie hoch waren die tatsdchlichen Ausgaben fiir Offentlichkeitsarbeit wihrend des
Foérderzeitraums?

5.000,00 Euro
\ Y,

~

Anzahl realisierter KommunikationsmaRfnahmen

Welche der folgenden Kommunikationsmittel wurden genutzt und in welchem Umfang wurden
sie publiziert?

Einzelpublikationen (ab 5 Seiten):

1
Flyer (bis 5 Seiten):
5
Pressemitteilungen:
13
Newsletter:
1
Veranstaltungen:
10
Informationskampagnen:
1
Film:
0
Sonstiges:
6

Workshops, Schulungen

Bitte geben Sie den Link der Website an, mit der die Offentlichkeit iiber das Vorhaben
informiert wurde:
https://www.havelland.de/fumwelt-landwirtschaft/umwelt/klimaschutz/klimaschutzmana

ger/
N\ J
~
Klimaschutzziel
Wie lautet das THG-Einsparziel fiir die Laufzeit der Klimaschutzmanagement-Forderung,
welches durch die Umsetzung der Malinahmen erreicht werden soll?
Kohlenstoffdioxid-Aquivalente:
20.965 t
N\ J
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Projektergebnisse nach Beendigung

Wurden die fir den Forderzeitrahmen gesteckten THG-Einsparziele eingehalten?
Nein

Erreichtes THG-Einsparziel:

469 t
- J

Planungsunterstiitzung

Gibt es weitere Ziele fiir das geforderte Vorhaben, die durch die Umsetzung von MaBnahmen
erreicht werden sollen? Wenn ja, welche?

Wie viele zusatzliche Ziele haben Sie definiert?

0
\ Y,
~
Projektergebnisse nach Beendigung
Wurden die sonstigen fiir den Férderzeitrahmen gesteckten Ziele eingehalten?
N\ J
N

Planungsunterstiitzung

Hat sich das Klimaschutzkonzept bzw. das Teilkonzept als Planungshilfe fir die Umsetzung von
Klimaschutzmallnahmen bewahrt?

sehr gut
\ J

N

-
Fortschreibbarkeit

Wurde im Rahmen des Férdervorhabens die Energie- und THG-Bilanz, welche im Rahmen des
Klimaschutz- oder Teilkonzepts entwickelt wurde, fortgeschrieben?

Ja

Fir welches Jahr?

01.01.2014
& /
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Erfolgreich verlaufene MalSnahmen

Bitte benennen Sie besonders gut und erfolgreich verlaufene Mallnahmen:

Malinahme 1:
Energiesparmodelle an Schulen im Landkreis Havelland

Malinahme 2:
Klimaschutz und Landwirtschaft

Malinahme 3:

Energetische Sanierung kreiseigener Liegenschaften

Was waren die Erfolgsfaktoren?

Im Marz 2017 wurde das Projekt "Energiesparmodelle an Schulen im Landkreis
Havelland" nach 3-jihriger Umsetzung abgeschlossen. Die 11 teilnehmenden Schulen
mit insgesamt 3.800 Schiilern konnten ausgehend vom Basisjahr 2013 ihren relativen
Gesamtenergiebedarf (gemessen am Strom- und Warmeverbrauch) um
durchschnittlich sieben Prozent senken. Das sind insgesamt 220.000 kWh oder 100
Tonnen CO2, die durch Sanierungs- und EnergieeffizienzmaSnahmen eingespart
werden konnten. Die Faktoren fiir eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts waren ein
sehr kompetenter Auftragnehmer (Unabhdngiges Institut fiir Umweltfragen e.V.), ein
grofSes Engagement der Lehrkrafte, welche fiir die Integration des Themas in den
Unterricht verantwortlich waren, sowie das vorbildliche Engagement der Schiiler. An
einigen wenigen Schulen konnten Faktoren identifiziert werden, welche den
Projekterfolg hemmten. In erster Linie betrifft dies ein fehlendes Interesse fiir das
Energiesparen bei Schiilern und Lehrern. Der Auftragnehmer hatte somit zunehmend
Schwierigkeiten das Thema in den Lehrplan zu integrieren und eine gesteigerte
Nutzersensibilisierung zu bewirken. Um dennoch die gewiinschten
Energieeinsparungseffekte zu erzielen, wurden mehr Termine mit den Hausmeistern
vereinbart und ein besonderes Augenmerk auf zentrale Verbrauchssteuerungselemente
gesetzt. Das Projekt Klimaschutz und Landwirtschaft startete im Jahr 2015. Seither
engagieren sich der Landkreis sowie vier konventionelle und biodynamische
havellindische Landwirtschaftsbetriebe fiir die Anwendung gezielter Methoden zur
Humusregeneration auf landwirtschaftlichen Flichen. Mehrere Forderantrage fiir die
Durchfithrung eines Modellprojekts wurden verfasst, blieben jedoch ohne
Zuwendungsbewilligung. Ohne Drittmittelfinanzierung erfolgt seit nunmehr 2 Jahren
eine teilweise Umsetzung des Projekts aus Figenmitteln der Projektbetriebe sowie
Zuschiissen des Landkreises zu Veranstaltungen, der wissenschaftlichen Begleitung
und landwirtschaftlichen Geraten. Obgleich die Projekterfolge geringer ausfallen, so
wird insbesondere durch die limitierten Mittel demonstriert, welche Methoden mit
begrenzten Ressourcen umgesetzt werden konnen. Dadurch steigert das Projekt die
generelle Ndhe zur Realitat und die Nachahmbarkeit fiir Landwirte aus der Region. Die
Ergebnisse aus dem Projekt wurden erstmals weiteren Landwirten aus dem Havelland
wahrend eines offentlichen Feldtags im Juni 2017 zuganglich gemacht. Die
energetische Sanierung kreiseigener Liegenschaften befindet sich seit 2012 in der
Umsetzung und schreitet vor allem durch engagierte Mitarbeiter/innen im Gebaude-
und Immobilienmanagement stark voran. Die Innen- und AuSenbeleuchtung hat mit
rund 20% den grofSten Anteil am Stromverbrauch der kreiseigenen Liegenschaften
(Klimaschutzkonzept Havelland 2013), so dass eine Umriistung auf energieeffiziente
Beleuchtungssysteme eine Energiekosteneinsparung bis zu 50% bewirken kann. Hier
werden verschiedene MaRBnahmen wie die Umstellung auf LED, der Einbau von
Prasenzmeldern und eine tageslichtabhangige Steuerung umgesetzt. Auch wurden
bereits weitere Potentiale identifiziert, wie z.B. eine moégliche Reduzierung von
mobilen Elektrogeraten und Kiihlschrinken. Schwierigkeiten gibt es in der
Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen. Hier miissen noch Strategien gefunden werden,
wie das Nutzerverhalten zu Energieeinsparungen fithren kann, die Nutzer/innen sich
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aber nicht eingeengt fithlen. Eine weitere Herausforderung werden zukiinftige
MaBnahmen zur Klimaanpassung werden. Unter der Annahme das weitere so starke
Hitzeperioden wie im letzten Sommer folgen werden, fingt eine Diskussion zur
Anschaffung von Klimaanlagen bereits an. Hier wird es Aufgabe des
Klimaschutzmanagements und des Gebiaude-und Immobilienmanagement sein,
Moglichkeiten zu finden, einen sicheren Arbeitsplatz zu gewahrleisten und dabei
trotzdem energieeffizient zu haushalten.
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Zielgruppenerreichung (SOLL)

Welche Zielgruppen sollten durch die geplante Mallnahmenumsetzung angesprochen werden?

s A
ASG Filter KZ|LK|Kommune

-
Verwaltung

Umweltamt
Gebaudemanagement
Wirtschaftsamt
Sonstige

Kreisentwicklungsamt, Schulamt, Personalamt, alle MA der Verwaltung,
Kommunen

Bevolkerung

Bevoilkerung allgemein
Autofahrer/innen
Fahrradfahrer/innen
Eigenheimbesitzer/innen
einkommensschwache Haushalte

Sonstige
- J

-
Bildung und Schule

Schiiler/innen
Lehrer/innen
Schultrager
Sonstige

Hausmeister
g J

Wirtschaft und Unternehmen

Industrieunternehmen
KMU
Handwerksbetriebe
Sonstige

IHK, HWK, Landwirte
N J

gemeinnitzige Einrichtungen

Vereine
N\ J
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-
Zielgruppenerreichung (IST)

Welche Zielgruppen wurden durch die Umsetzung der KlimaschutzmalBnahmen angesprochen?

. )
ASG Filter KZ|LK|Kommune

-
Verwaltung

Umweltamt
Gebaudemanagement
Wirtschaftsamt
Sonstige

Hauptamt, Kreisentwicklungsamt, Schulamt, alle MA der Verwaltung,
Kommunen

Bevolkerung

Autofahrer/innen
Eigenheimbesitzer/innen
einkommensschwache Haushalte
Sonstige

. J

-
Bildung und Schule

Schiiler/innen
Lehrer/innen
Sonstige

Hausmeister

Wirtschaft und Unternehmen

KMU
Sonstige

IHK, Landwirte
. _J

~

gemeinnitzige Einrichtungen

Vereine
Sonstige

Forschungseinrichtungen: Hochschule fiir nachhaltige Entwicklung Eberswalde,
Zentrum fiir Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V., Institut fir

Gewasserokologie und Binnenfischerei
- J
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Vorhandensein Verstetigungsstrategie/Klimaschutzstrategie

Wurde im Rahmen des Umsetzungszeitraums eine Struktur zur Aufgabenteilung (Definition von
Zustandigkeiten) sowie zu Abstimmungsprozessen zum Klimaschutz innerhalb der Organisation
(Verwaltung, Kirche, Schultrager, etc.) festgelegt?

Ja, eine solche Strategie wurde bearbeitet und auch umgesetzt.
\_ J

~

Position der Klimaschutzmanagerin / des Klimaschutzmanagers

Wo ist die Stelle der Klimaschutzmanagerin / des Klimaschutzmanagers /-personals innerhalb
Ihrer Organisation (Verwaltung, Kirche, Schultrager, Universitat) angesiedelt?

Stabsstelle

beim Amtsleiterin des Umweltamtes

- J

Personalkontinuitat

Ist eine Ubernahme des Personals zur Weiterfithrung des Umsetzungsprozesses nach dem Ende
der Férderung geplant?

Ja
Bitte geben Sie den Stellenumfang in Vollzeitdquivalenten (ganze Stellen) an. (Beispiel: 0,5

Stellen, 0,75 Stellen, 1,0 Stellen, 1,5 Stellen, etc.):

1,00 Stellen
_ J

~N

p
Weiterbildung / Vernetzung / Mentoring

Wie viele Weiterbildungstage / Vernetzungstage (Austauschtreffen mit anderen
Klimaschutzmanagerinnen und -managern) wurden im Rahmen der Vorhabenlaufzeit genutzt?
14,00 Tage fiir Weiterbildung

10,00 Tage fiir Vernetzung
\ J

~

Finanzierung der Verstetigung

Stehen Finanzmittel zur weiteren Umsetzung von Klimaschutzmallnahmen nach Laufzeitende
zur Verfiigung?

Eigenmittel

Fordermittel
_ Y,
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Direkte temporare und dauerhafte zusatzliche (Vollzeit)Beschiaftigte

Wie viele Personen wurden im Rahmen des Vorhabens beschaftigt?

Vollzeitaquivalente pro Jahr:
2,00 Stellen

Tarifliche Eingruppierung des Klimaschutzmanagers/ der Klimaschutzmanagerin

Nennen Sie die tatsachliche Eingruppierung der Klimaschutzmanagerin/ des
Klimaschutzmanagers.

Eingruppierung:
TVoD - E 11

Stufe:

. J

Mittel fiir Fremd-/ Unterauftrage in der Region

Wurde(n) ein Auftrag/ mehrere Auftrage fiir das Fordervorhaben in der Region vergeben?

Ja

Wenn ja, in welcher Hohe?

104.760,00 Euro
- J

~N

Ausgaben

Wie hoch waren die im Vorhaben getatigten Ausgaben?

Geplante Gesamtausgaben:
159.402,00 Euro

Tatsdchliche Gesamtausgaben:
156.784,70 Euro

Davon Personalausgaben:

150.995,16 Euro
. J

~

Hohe der Zuwendung

Bitte geben Sie die Hohe der bewilligten und ausgezahlten Zuwendung an:
Bewilligt: 103.611,00 Euro

Ausgezahlt: 103.611,00 Euro
_ Y,
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Hiermit bestitigen wir, dass wir fiir das Vorhaben keine weiteren Féordergelder erhalten
haben.

Datum ort Unterschrift

Bitte Uibersenden Sie uns dieses Formular 1-fach mit folgenden Anlagen:

- Formular VNZA mit Unterschrift und Stempel und ggf. Stempel der Prifungseinrichtung
- Belegliste (siehe Anlage zum Bescheid) unter folgendem Link ist ein Muster der Belegliste
elektronisch verfiigbar:
https://foerderportal.bund.de/easy/module/easy formulare/download.php?datei=188
- Ausdruck der Internetdarstellung des Vorhabens

Vielen Dank!

Projekttrdger Jiilich
Forschungszentrum Jiilich GmbH
Postfach 61 02 47

10923 Berlin
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